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        Schoolyard   Landscaping  Project 

A final report
Окончательный отчет

Название проекта:  «Ландшафтный дизайн 
школьного участка: «В гостях у леса»
Организация:  Негосударственное 
образовательное учреждение «Учебный Центр 
экологии и безопасности жизнедеятельности»
Запрашиваемая Сумма гранта:  5200
Общий бюджет проекта: 10860

Project Name:  “On a Visit to the Forest” 
Schoolyard Landscaping Project
Organization: Non-Governmental Educational 
Establishment “Training Center for Ecology 
and Safety”
Grant Amount Requested: 5200,0 
Total Project Budget:  10860,0

Проект направлен на благоустройство школьного 
двора путем создания модельного участка леса, 
характерного для Самарской области. Проект 
включает в себя 3 этапа: образовательный, 
конкурсный, практический.  

Первый этап (01.05.2011г. — 30.06.2011г.): 
подготовительный,  заключался в организации 
серии мастер-классов для учителей биологии, 
экологии и географии подшефных школ «Алкоа 
СМЗ» на тему: «Ландшафтный дизайн: Модель 
лесной экосистемы». 

16, 23 и 29 июня в  офисе  Учебного Центра 
работали  мастер-классы  для  учителей  биологии, 
экологии и географии подшефных школ  «Алкоа 
СМЗ» в  рамках  проекта  «Ландшафтный  дизайн 
школьного участка: «В гостях у леса».

Занятия  вела  Елена  Владимировна 
Черненкова  — директор  ландшафтной  студии  с 
десятилетним  опытом  работы  и 
многочисленными  благодарностями  клиентов. 
Были даны основные понятия и закономерности 
ландшафтного  дизайна  различных  стилей, 
технология  учета  особенностей  местности  для 
выбора стиля.  Затем учителя работают вместе со 
школьникам  над  дизайном  ландшафтного 
проекта,  который  может  быть  потенциально 
осуществлен  на  территории  собственного  двора 
школы.  Это  было  организовано  как  конкурс 
ландшафтного проекта для 8 учителей школ Alcoa 
партнера: 150, 147, 96, 50, 162, 72, 133. 

The project is aimed at landscaping school yards 
through creating a model forest plot typical for 
Samara region. The project includes 3 stages: 
educational, competitive, practical.

Stage 1 (01.05.2011 — 30.06.2011)– a 
preparatory stage. It includes master classes 
engaging teachers of biology, ecology and 
geography from Alcoa SMZ partner middle 
schools on the subject “Landscaping and Model of 
Forest Eco-System”. 
On the 16, 23 and 29 of June in the office of the 
Training Center worked master classes for teachers 
of biology, ecology and geography from Alcoa 
SMZ partner middle schools on the subject 
“Landscaping and Model of Forest Eco-System”.  

Classes were conducted by Elena Vladimirovna 
Chernenkova - the director of the landscape studio 
with a decade of experience and many satisfied 
customers. She provide teachers with substantial 
knowledge in landscaping guidelines. Then 
teachers bring their knowledge to school children 
and design together a landscape project that can 
be potentially carried out on the territory of their 
own school yard. It was organized as a contest of 
the landscape project for the 8 teachers of Alcoa 
partner schools: 150, 147, 96, 50, 162, 72, 133.  

Participants in the master classes  have educational 
Certificate bearing the logos of Alcoa Foundation 
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Участники  мастер-классов  получили 
образовательный  Сертификат  с  логотипами 
Фонда Алкоа и Учебного Центра экологии, а так 
же  эмблемой  Программы  «10  миллионов 
деревьев».

and of the Training Center, and of the emblem of 
the Program "10 million trees." 

Второй этап (01.07.2011г. — 23.09.2011г.): 
конкурсный, заключался в совместной работе 
обученных учителей со школьниками над 
проектом  ландшафтного дизайна своего 
школьного двора.

23 сентября на базе Учебного Центра 
состоялась защита дизайн-проектов школьных 
лесных участков. Планировалось, что одна 
лучшая работа получит в качестве награды 
Сертификат на реализацию ландшафтного 
проекта на территории своей школы. Но, так как 4 
проекта оказались интересными и нужными, было 
решено вручить Сертификаты каждой школе – 
участнице.

Итак, победителями стали:
Шишкина Галина Николаевна, Учитель 

биологии  МОУ СОШ №147.
Досковская Людмила Григорьевна, Учитель 

информатики  МОУ СОШ №147.
Константинова Ирина Юрьевна, Учитель 

биологии  МОУ СОШ №162
Салимова Гульчехра Гафуровна, Учитель 

биологии  МОУ СОШ №150 
Лукьянова Светлана Александровна, 

Учитель химии и биологии  МОУ СОШ №150
Милунова Наталья Петровна,  Учитель 

биологии  МОУ СОШ № 50.

Сертификаты педагогам вручали Ирина 
Михайловна Зубкова, координатор проекта 
«Ландшафтный дизайн школьного участка: «В 
гостях у леса» и Рузаева Ирина Васильевна, 
начальник отдела флоры Ботанического сада. 
Сертификат на посадку растений лесных деревьев и 
кустарников был составлен в соответствии с проектом 
озеленения и в пределах ожидаемого проекта бюджета. 

Stage  2   (01.07.2011  —  23.09.2011)  –  a 
competitive stage. 
It  includes  joint  activities  of  teachers  and 
students on a landscaping project. 

 The Training Center  of Ecology has spent a 
competition of school landscaping projects on 
September, 23rd. It was planned, that the best 
project will be awarded with the Certificate of 
Implementation for the landscaping project in the 
territory of their own school. But, as the 4 
projects were interesting and necessary, it was 
decided to present certificates to four schools.

So, winners of a steel:
  1. Galina Nikolaevna Shishkina, the Teacher of 
biology of school №147.
 2. Lyudmila Grigorevna Doskovsky, the Teacher 
of computer science of school №147.
 3. Irina Jurevna Konstantinova, the Teacher of 
biology of school №162
 4. Gulchehra Gafurovna Salimova, the Teacher 
of biology of school №150 
 5. Svetlana Aleksandrovna Lukjanova, the 
Teacher of chemistry and biology of school 
№150
 6. Natalia Petrovna Milunova, the Teacher of 
biology of school № 50.
 
The Certificates to the teachers were handed over 
by Irina Zubkova, the coordinator of the 
Schoolyard Landscaping Project “On a Visit to 
the Forest” and Irina Ruzaeva, the chief of 
department of flora of the Botanical garden.
The  Certificate  for  planting  forest  trees  and 
shrubs had been prepared in accordance with the 
project  and  landscaping  within  the  expected 
budget of the project. 

Третий этап (24.09.2011г. — 31.10.2011г.): 
практический, заключался в реализации проекта 
ландшафтного дизайна, а именно: создании 
лесного уголка на территории школьных дворов. 
Всего 197 деревьев и кустарников и 200 цветов 
были посажены на территории 4 школ:
1. 29 сентября 18 четвероклассников школы № 

Stage  3  (24.09.2011  —  31.10.2011) - 
practical  activities.  It  includes  the 
implementation  of  the  landscaping  project, 
particularly, the creation of a forest land plot in 
school yards. 

Total  197  trees  and  shrubs  and  200 
flowers were planted in four schools: 
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147 под руководством учителя биологии Галины 
Николаевны Шишкиной осталось после уроков, 
чтобы заняться посадкой лесных растений на 
свою пришкольную территорию. Менее чем за 2 
часа было посажено 58 саженцев лесных 
древесных культур, а кроме того 50 корневищ 
пиона тонколистного и ирисов ( карликовый, 
безлистный, солелюбивый, сибирский).
2. 30 сентября в школе № 162 состоялась 
высадка лесных растений и растений, занесённых 
в Красную книгу на пришкольную территорию, 
участвовало 24 человека. Всего 63 деревьев и 
кустарников было посажено и 50 цветов.

3. 4 октября 10 учащихся школы №150 под 
руководством учителя химии и биологии 
Лукьяновой Светланы Александровны вышли на 
пришкольный участок, чтобы сделать территорию 
своей школы ещё более зеленой, уютной, 
красивой.  Всего было посажено 18 кустарников и 
50 цветов. 
4.  5 октября 15 учеников школы №50 вместе с 
учителем биологии Милуновой Натальей 
Петровной провели акцию по озеленению 
территории своей школы. За час дружной работы 
у школы было высажено 60 саженцев лесных 
древесных культур и более 50 корневищ пиона 
тонколистного, ирисов. 

В качестве итогового мероприятия данного 
проекта и в рамках Месяца служения сообществу 
(Month of Service 2011)  1 октября 2011 года 
организована благотворительная акция «Трава у 
дома твоего» по благоустройству дворовой 
территории  школы-интерната  № 113 для 
обучающихся воспитанников с отклонениями в 
развитии, с нарушением функционирования 
опорно-двигательного аппарата. Это стало 
подарком для воспитанников школы-интерната от 
всех участников проекта «Ландшафтный дизайн 
школьного участка: «В гостях у леса». 
Более 40 волонтеров Алкоа СМЗ и учеников школ 
147 и 3 сажали цветы, спиливали сухие ветки, 
сгребали растительный мусор.

 

1. On September, 29th 18 students of 4th grade 
of the school  № 147 under the direction of the 
teacher of biology Shishkina G.N remain after 
school to be engaged in landing of wood plants 
of  the  Samara  region  on  the  school  territory. 
Less than 2 hours were planted 58 seedlings of 
forest  tree  crops  and  besides,  50  fine-leaved 
peony rhizomes and irises.

2.   School  №162 held on the landing of forest 
plants and plants recorded in the Red Book on 
their  schoolyard,  on  September  30. Total 24 
persons participated.  63 trees and shrubs have been 
planted, and 50 flowers. 

3. 10 students of the school №150  with the 
teacher of chemistry and biology Svetlana 
Lukjanova came out on a schoolyard on October 
the 4th, to make territory of the school cozy and 
beautiful. There were planted 18 shrubs and 50 
flowers.

4. On the 5 of October 15 pupils of the School 
№50  with  their  teacher  of  biology  –  Natalia 
Milunova  have  carried  out  the  action  of 
Landscape design on the territory of the school. 
In  an  hour  there  were  planted  60  seedlings  of 
forest tree crops and  more than 50 rhizomes of 
the fine-leaved peony, iris.

 Besides  a  charitable  community  event  “Grass 
near your house” on landscaping the grounds of 
the  boarding  school  No.  113 for  disabled 
children  was conducted as a final project event on 
October  1t,  2011  within  the  Month  of  Service 
2011. It was a present to school students from all 
participants  of  the  “On  a  Visit  to  the  Forest” 
School yard Landscaping Project engaging Alcoa 
volunteers.

More than 40 volunteers of the Alcoa SMZ and 
students  of  schools  147 and 3 planted  flowers, 
cut  down  dry  branches,  raked  up  vegetative 
garbage.
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Comparison of planned and actual results 
Сравнение запланированных и фактически достигнутых результатов

Project Name

Название

Рlanned results 

Планируемые результаты

Аctual results 

Достигнутые результаты

Tree Planting Dates
Даты посадки деревьев

28.09.11 - 01.10.2011 29.09.11 — 05.10.11

Number of Trees to be Planted
Количество деревьев к 
посадке

170 195

Tree Species to be Planted
Виды деревьев

Pine-tree,  linden,  birch-tree, 
maple,  ashberry,  arrow-wood, 
hazel, alder, spindle-tree, aspen.
Сосна, липа, береза, клен, 
рябина, калина, орешник, 
ольха, бересклет, осина.

Pine-tree, maple, ashberry, arrow-
wood, hazel, spindle-tree, willow, 
juniper,  рhysocarpus  ,  currants, 
grapes, аcacia. 

Сосна, клен, рябина, калина, 
орешник, бересклет, 
ива, можжевельник, 
пузыреплодник, смородина, 
девичий виноград, акация.

Tree Species to be Planted
Общая площадь посадки

0.5 ha
0,5 га 0,6 га

GPS Location
Места посадок

Alcoa  Samara  partner  school 
winner  Schoolyards  and  the 
boarding school No. 113
Подшефная школа «Алкоа 
СМЗ» - победитель конкурса;
Территория подшефной 
школы-интерната № 113

4  Alcoa  Samara  partner  schools 
(162,  147,  150,  50)  and  the 
boarding school No. 113
4 подшефных школы «Алкоа 
СМЗ» (162, 147, 150, 50) и 
школа-интернат № 113

Number of Volunteers Involved 
in Tree Planting
Число волонтеров-
участников посадок

100 115

Number of Education or 
Outreach Events 
Количество образовательных 
или пропагандистских 
мероприятий 

6 9

Result: a nine education and outreach events were organized, including five expeditions to the 
planting, which involved at least 115 volunteers who planted over 195 trees and shrubs. 
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Итог: Всего было организовано 9 образовательных и пропагандистских мероприятий, в том числе 
5 акций по посадке растений, где участвовало не менее 115 волонтеров, которые высадили более 
195 деревьев и кустарников.

All the planned project is successful. 
Все намеченное по проекту успешно выполнено.

Fotomonitoring 
Фотомониторинг

The territory of the school № 50. 
Территория школы № 50.

before                                                                                                          after 
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The territory of the school № 147. 
Территория школы № 147.

before                                                                                                          after 

The territory of the school № 150 
Территория школы № 150.

before                                                                                                          after 

6



The territory of the school № 162. 
Территория школы № 162.

before                                                                                                          after 

The territory of the school № 113. 
Территория школы № 113.
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A financial account of how funds were expended, based on the project budget
Финансовый отчет в соответствии с бюджетом проекта

Category 
Статьи расходов 

Grant Funds 
Requested

Запрашиваемая 
сумма гранта
($USD) 

Grant Funds 
Spent 
Фактически 
потраченная 
сумма
из средств 
гранта ($USD) 

Dollar exchange 
rate 

Курс:  
29,2555

(Russian ruble )
(рубли)

Confirmation costs 

Подтверждение расходов

Salaries
Зарплата

- - - -

Contractors
Подрядчики

840 840 24574-62 LLC  "STALKER"
Payment order № 422 on September 30, 
2011.  Аgreement № 37 of June 7, 
2011.The act of performing work on 
September 23, 2011.

ООО «СТАЛКЕР», 
Платежное поручение №  422 от 
30.09.2011г. Договор №37 от 
07.06.2011г., Акт и сч/ф от 
23.09.2011г.

Trees
Деревья

3060 3160 92447-38 LLC  "FOTON"
Payment order № 410 on September 23, 
2011.  Аgreement № 104 September 23, 
2011. The act of performing work on 
September 27, 2011.

ООО «Фотон», 
Платежное поручение №410 от 
23.09.2011г., договор №104 от 
23.09.2011г., Акт и сч/ф от 
27.09.2011г.

Equipment and 
Supplies
Оборудование и 
материалы 

700

940 27500-17

LLC  "Mistral"
Payment order № 423 on September 30, 
2011.  Аgreement № 64 September 23, 
2011. The act of performing work on 
October  07, 2011.

ООО «Мистраль», 
Платежное поручение №423  от 
30.09.2011г., договор №64 от 
23.09.2011г., Акт и сч/ф от 
07.10.2011г.

Transportation
Транспорт

400

Volunteer 
Organizing
Волонтеры 
организации 

- - - -

Public Outreach 
and Events
Связь с 
общественностью 
и события 

200 260 7606-43
Буклет 100 шт.

Information 
Booklet 

LLC Regional Printing Company 
"World press "
Payment order № 421 on September 30, 
2011.  Аgreement № 843 September 28, 
2011. The act of performing work on 
October  07, 2011.
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ООО РПП «Мир печати»,
Платежное поручение №421  от 
30.09.2011г., Счет от 23.09.2011г., Акт 
и сч/ф от 07.10.2011г.

Total ($USD) Итого 5200
$USD

5200
$USD

152128-60
Рублей 

Этот бюджет был рассмотрен и одобрен следующие индивидуальные / отдела по финансовой отчетности: 

This budget has been reviewed and approved by the following individual/department for financial reporting:

Name: Zubkov Igor 
Email Address:  i_z@mail.ru,  eco-prof@mail.ru
Phone Number: +79179492772, (846)273-49-61

Name: Zubkov Igor 
Имя: Игорь Зубков                                  
October 31, 2011 
31 октября 2011
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